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NAČRT IZVAJANJA RESOLUCIJE O NACIONALNIH RAZVOJNIH PROJEKTIH ZA OBDOBJE 2007-2023 IN SESTAVA 35 PROJEKTNIH SKUPIN
1. IZHODIŠČA 
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (v nadaljnjem besedilu: resolucija) je bila sprejeta na seji Vlade RS dne 12.10.2006. S samo pripravo resolucije je že bil dosežen cilj preliminarne identifikacije nabora velikih razvojno-investicijskih projektov. Na ta način je bilo v celotni državi opravljeno preverjanje stanja pripravljenosti razvojnih projektov in programov na področjih, ki jih zajema resolucija. Hkrati je bila ugotovljena faza pripravljenosti posameznih projektov za izvedbo. Poleg tega so bile analizirane finančne zmožnosti za izvajanje projektov. Ravno tako so bile povezane vsebine strateških razvojnih dokumentov države, od Strategije razvoja Slovenije do Državnega razvojnega programa in Nacionalnega strateškega referenčnega okvira ter razvojnih programov. S pripravo resolucije je bila analizirana tudi pripravljenost nekaterih razvojnih partnerjev za sodelovanje v velikih nacionalnih projektih. 

V poglavju 4 Potrebni koraki za realizacijo resolucije so za nadaljnje izvajanje resolucije predvideni naslednji ukrepi: 

A/ Izvajanje

· Za koordinacijo, spremljanje in vrednotenje izvajanja celotne resolucije je zadolžena Služba Vlade RS za razvoj. 

· Za vsak posamezni projekt Vlada RS določi nosilno ministrstvo. 

· Nosilno ministrstvo za vsak projekt ustanovi projektno skupino za izvajanje projekta. V projektni skupini sodelujejo: (a) vodja projektne skupine, ki prihaja iz nosilnega ministrstva, (b) po en predstavnik tistih resorjev Vlade RS, na katere se tudi nanašajo vsebine projekta, (c) en predstavnik regije/pokrajine, (č) en predstavnik občine, v okviru katere se izvaja projekt ali del projekta, (d) predstavnik zasebnega sektorja, kjer sodeluje zasebni sektor.

· Nosilno ministrstvo za vsak posamezni projekt predlaga sestavo projektne skupine v potrditev Vladi RS v 30 dneh po sprejemu resolucije.

· Projektna skupina se redno sestaja, vendar najmanj vsake tri mesece.

· V primeru, kadar študije izvedljivosti pokažejo, da je zaradi spremenjenih okoliščin kateri od projektov izvedljiv ali neizvedljiv v takšni obliki kot je bil predviden, se lahko spremeni vsebina in lokacija projekta.  

· Pri projektih, ki jih lahko razumemo kot državne pomoči bo potrebno ne glede na vključenost teh projektov na listo resolucije, le te izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo področje državnih pomoči in jih izpeljati na podlagi ustreznih drugih postopkov, ki urejajo tovrstne projekte. 

B/ Spremljanje in vrednotenje

· Nosilna ministrstva redno spremljajo delo projektnih skupin in spremljajo izvajanje posameznega projekta.

· Služba Vlade za razvoj en krat letno pripravi poročilo resolucije za Vlado RS.

C/ Poročanje

· Služba vlade za razvoj organizira redne sestanke vseh vodij projektov z nosilnih ministrstev. 

· V okviru proračunske razprave se izvede tudi poročanje o izvajanju resolucije.

2. NAČRT IZVAJANJA RESOLUCIJE O NACIONALNIH RAZVOJNIH PROJEKTIH ZA OBDOBJE 2007-2023
A) Splošni okvir

Projektni cikel izvajanja Resolucije je okvirno predviden  v sledečem zaporedju (natančen popis aktivnosti po posameznih fazah je prikazan v sliki spodaj). Ministrstvo pristojno za projekt lahko spreminja projektni cikel in posamezne aktivnosti znotraj cikla, glede na specifičnost posameznega projekta
· identifikacija projektov: izvedena, faza zaključena s sprejetjem resolucije na Vladi Republike Slovenije dne 12.10.2006;

· strukturiranje projektov: najbolj zahtevna faza, ki sledi takoj po sprejetju Resolucije, v tej fazi je potrebno izdelati študije izvedljivosti projektov po enotni metodologiji, oceniti ustreznost sektorskih politik, ki stojijo za njimi; oceniti privatni interes; presoditi projekte z vidika upravičenih stroškov in pripraviti preliminarno oceno predlagane finančne konstrukcije in izvedbene strukture posameznega projekta;

· financiranje projektov: analiza stroškov-koristi je le ena od aktivnosti v tej fazi, ki mora dokončno odgovoriti kateri projekti so primerni za sofinanciranje projektov in v kakšnem zaporedju; na tej točki se je potrebno o posameznem projektu odločiti: ali je izvedljiv (z modifikacijami) / ne, ali je z vidika stroškov-koristi sprejemljiv; v kolikor da, je potrebno določiti izvedbeno strukturo projekta, ki bo ob upoštevanju potencialnih nevarnosti zagotavljala izvedljivost, transparentnost in učinkovitost izvedbe;

· izvedba projektov: končno strukturiranje izvajalske strukture, definiranje finančne konstrukcije in vloge različnih deležnikov izvajalskega procesa;

· spremljanje izvedbe: verificiranje proračuna z vidika izbranih projektov; pregled, če so sredstva v OP in drugih EU programih z vidika izbranih projektov  resolucije; spremljanje prostorskih postopkov; spremljanje operativnega izvajanja projektov; sodelovanje pri izvajanju izbranih projektov;

· in vrednotenje projektov ter izvajanje resolucije v celoti: vmesno, končno (2009 in 2012) in ex-post vrednotenje resolucijskih projektov in resolucije kot celote.

Slika 1: Funkcije posameznih faz projektnega cikla (vzorec)
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V okviru resolucije je predlaganih 35 projektnih skupin, ki so jih predlagala resorna ministrstva. Projektni cikel z vidika projektnih skupin je opredeljen kot sledi:

· strukturiranje: priprava in potrditev projektnega predloga (določitev institucije, odgovorne za izvedbo – operativni del); organizacija in financiranje študije izvedljivosti; organizacija analize stroškov in koristi;

· financiranje: modifikacija projektnega predloga glede na rezultate študij;

· izvedba: preverjanje predvidenih korakov glede na mehanizem financiranja (vire); oblikovanje pod-skupine za izvedbo posameznih razpisnih / drugih postopkov;

· spremljanje: spremljanje izvedbenih faz projekta; priprava tehnične dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo in pridobivanje dovoljenj; zagotavljanje finančnih virov; ocena plana vs. dejansko stanje;

· vrednotenje: zagotavljanje podatkov, informacij za vrednotenje.

SVR kot organ, pristojen za koordinacijo, spremljanje in vrednotenje izvajanja resolucije, mora v posameznih fazah projektnega cikla zagotavljati:
· strukturiranje: spremljanje sestave, vnos podatka o Vladni potrditvi projektne skupine; spremljanje sklepov sprejetih na projektnih skupinah ter podajanje usmeritev; pregled ustreznosti študij izvedljivosti in študije stroškov in koristi;

· financiranje: pregled ustreznosti študij izvedljivosti in študije stroškov in koristi; posredovanje dokumentacije za makroekonomsko oceno učinkov predvidenih v projektu;

· izvedba: oblikovanje strokovnih skupin za izvedbene mehanizme (JZP)

· spremljanje: spremljanje izvajanja resolucije; korektivni ukrepi; priprava letnih poročil; poročanje Vladi RS; 

· vrednotenje: organizacija vrednotenja.

Ministrstvo pristojno za posamezni projekt določi način izvajanja projekta, zato, da bi projektna skupina dosegla čim večjo učinkovitost. Vsaka projektna skupina določi način poročanja z vrsto in vsebino podatkov o posamezni fazi projekta. SVR je dolžna v roku treh mesecev pripraviti metodologijo za poročanje o posameznih projektih, ki mora biti usklajena z metodologijo poročanja o strukturnih skladih.
B) Koordinacijski sistem spremljanja izvajanja resolucije 

Nameni in cilji spremljanja/vrednotenja/poročanja izvajanja resolucije

· vzpostaviti enoten, pregleden in učinkovit sistem spremljanja izvajanja resolucije;

· zagotoviti enotnost metodologije za poročanje o izvajanju posameznih projektov resolucije in posledično sledljivost posameznih faz;

· na letni ravni ugotoviti, v kolikšni meri so posamezni projekti resolucije prispevali k doseganju ciljev resolucije.

Funkcije spremljanja izvajanja  resolucije prevzame v pristojnost 10. delovna skupina za usklajevanje priprave ukrepov socialnih in  gospodarskih reform (delovna skupina za usklajevanje razvojnega načrtovanja države). 10. delovna skupina prevzame naloge:

· obravnava in potrditev letnih poročil pred uvrstitvijo gradiva v vladno proceduro;

· obravnava eventualnih vmesnih poročil o izvajanju resolucije;

· spremljanje dela delovnih skupin z obravnavo trimesečnih poročil o napredku izvajanja projektov.

SVR po potrebi sklicuje vodje projektov (35) nosilnih ministrstev. Za dosego večje preglednosti in/ali učinkovitosti izvajanja projektov, lahko SVR predlaga povezovanje projektnih delovnih skupin.

SVR na ta način koordinira:

· pripravo  trimesečnih poročil o napredku izvajanja resolucije;

· posredovanje skupnega poročila o napredku za obravnavo na Vladi RS;

· predlaga (utemeljene) spremembe izvajanja posameznega projekta;
· predlaga povezovanje projektnih skupin (35), in sicer glede na vsebino ali izvedbeno strukturo.
Naloge projektnih skupin podrobneje določi pristojno ministrstvo. Pri opredelitvi nalog je potrebno upoštevati usmeritve navedene v nadaljevanju gradiva pod točko 3. Projektna skupina se redno sestaja, vendar najmanj vsake tri mesece.

C) Zakonodajni okvir izvajanja resolucije

ZAKONODAJA, KI JE SKUPNA ZA VSE PROJEKTE IZ RESOLUCIJE

Podlage za izvajanje projektov, ki so vključeni v resolucijo so:

a. Vsakoletni proračun RS in načrti razvojnih programov (NRP)

b. Zakon o javnih financah (Uradni list  RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)

c. Zakon o javnih naročilih (Uradni list  RS,  št. 36/04)

d. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list  RS, št. 95/05 in 78/06, ZRPJN-UPB3)

e. Zakoni o izvrševanju proračuna Republike Slovenije-sprejet ob proračunu

f. Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)

g. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03)

h. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 102/04-UPB1 in 111/05)

i. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)

j. Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)

k. Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)

l. Zakon o prepovedi omejevanja konkurence (Uradni list  RS, št. 56/99)

m. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91)

IZVEDBENI PREDPISI

1. Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 45/02)

2. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 13/06)

3. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006)

4. Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 32/04 in 87/04)

5. Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav, ki jih morajo naročniki objavljati po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 44/04)

6. Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti, nad katerimi so potrebne objave javnih naročil v Uradnem glasilu Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 40/04)

7. Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS, št. 86/01)

8. Pravilnik o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04)

9.  Pravilnik o vsebini, pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske dražbe v postopkih oddaje javnih naročil (Uradni list  RS, št. 130/04)

10. Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list  RS, št. 25/04 in 87/04)

11. Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list  RS, št. 1/04)

12. Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list  RS, št. 84/04)

13. Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list  RS, št. 73/04)

14. Pravilnik o vrstah in načinih zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanja podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu (Uradni list  RS, št. 41/05)

15. Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilnih »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04)

16. Navodilo za merjenje učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči (februar 04)

17. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04)

18. Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št 54/03, 68/05)

19. Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najpomembnejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04)

20. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 54/05)

21. Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03)

EVROPSKI PREDPISI

22. Uredba komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti

23. Uredba sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.7.2006 o splošnih določbah o ESRR, ESS in kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999 

24. Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.7.2006 o ustanovitvi kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe ES št. 1164/94

25. Uredba Sveta (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.7.2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1783/1999

26. Uredba Sveta (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.7.2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1784/1999

27. Uredba komisije (ES) št. 1564/05 o določitvi standardnih obrazcev

28. Uredba komisije (ES) št. 2083/05 glede pragov za postopke oddaje javnih naročil
3. SESTAVA 35 PROJEKTNIH SKUPIN

Skladno s poglavjem 4 sprejete resolucije je bilo ugotovljeno, da se bo sestava posameznih projektnih skupin razlikovala. V vseh projektnih skupinah, v začetku njihovega delovanja,  namreč ni smiselno zagotoviti sodelovanje predstavnikov vseh predvidenih ravni: vladne, pokrajinske, občinske in zasebne. Zato predlog vsebuje sestavo projektnih skupin v obliki in sestavi, ki po mnenju nosilnega ministrstva zagotavlja čim večjo mero operativnosti skupine pri njenem delu na posameznem projektu ter hkrati zagotavlja upoštevanje načela partnerstva. 
Zaradi čim večje operativnosti izvajanja resolucije, bodo predstavniki zasebnega sektorja in predstavniki občin vabljeni v projektne skupine sproti.
Poleg imenovanih članov projektnih skupin, je na delovna srečanja posameznih projektnih skupin vabljen tudi predstavnik Službe Vlade RS za razvoj.
V kolikor vodja projektne skupine presodi in oceni za potrebno, se v projektno skupino povabi tudi zunanje izvajalce s področja trženja, vrednotenja finančnih tveganj in projektnega vodenja. Vodja projektne skupine lahko po potrebi v določeni fazi projektnega cikla vključi v projektno skupino tudi predstavnika regionalnega nivoja, ki ga je Svet regij zadolžil za pripravo in izvedbo regionalnega razvojnega programa 2007-2013. 
Prostorske in ostale tehnične pogoje za delovanje projektnih skupin zagotovi ministrstvo, iz katerega prihaja vodja skupine. Člani projektnih skupin, ki niso zaposleni v državni upravi, imajo pravico do povračila stroškov v enaki višini, kot predsedniki in člani strateških svetov predsednika Vlade RS. Sredstva za povračila stroškov zagotavljajo nosilna ministrstva za posamezni projekt.
Naloge projektnih skupin podrobneje določi pristojno ministrstvo. Splošna usmeritev za določitev nalog delovnih skupin je, da naloge vsebujejo vsaj:

· strukturiranje: priprava in potrditev projektnega predloga (določitev institucije, odgovorne za izvedbo – operativni del); organizacija in financiranje študije izvedljivosti; organizacija analize stroškov in koristi;

· upoštevanje zakonodajnega okvira (točka C gradiva), pri čemer bodo projektne skupine posebno skrb posvečale smiselni uporabi določb 40. člena Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.7.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu Kohezijskem skladu, ki se nanašajo na pogoje za izvajanje velikih projektov;

· financiranje: modifikacija projektnega predloga glede na rezultate študij;

· izvedba: preverjanje predvidenih korakov glede na mehanizem financiranja (vire); oblikovanje pod-skupine za izvedbo posameznih razpisnih / drugih postopkov;

· spremljanje: spremljanje izvedbenih faz projekta; priprava tehnične dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo in pridobivanje dovoljenj; zagotavljanje finančnih virov; ocena plana glede na dejansko stanje;

· vrednotenje: zagotavljanje podatkov, informacij za vrednotenje.
Služba Vlade RS za razvoj je z vsemi nosilnimi ministrstvi uskladila predloge za sestavo projektnih skupin, ki so v nadaljevanju gradiva.

Glede na specifičnost projektov, ki jih predstavljajo Gospodarska središča v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 je za vse projekte navedeni v resoluciji od tč. 1 do tč. 9 imenovana ožja delovna skupina v sestavi:
Vodja ožje delovne skupine gospodarskih središč:

· dr. Metka Gorišek, Ministrstvo za gospodarstvo   

Člani ožje delovne skupine gospodarskih središč:

· Tadej Burgar, generalni direktor, Direktorat za obrambo in politiko, Ministrstvo za obrambo 

· Metka Černelč, generalna direktorica, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor 
· dr. Vidic Tomaž, generalni direktor, Direktorat za ceste,  Ministrstvo za promet, 
· dr. Primož Pristovšek, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
· Lojze Boh,  Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance
· mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorja, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
· mag. Peter Ješovnik, namestnik direktorja, Služba Vlade RS za evropske zadeve
Projektne skupine za posamezno Gospodarsko središče so sestavljene iz predstavnikov na regionalni ravni in delujejo usklajeno v sodelovanju in v skladu z Ožjo projektno skupino na ravni vseh Gospodarskih središč (sestava se lahko dopolnjuje in spreminja glede na dopolnitev projektov s podprojekti, ki jih na področju posameznega Gospodarskega središča pripravljajo regionalno). V projektno skupino za posamezno Gospodarsko središče bo vključen predstavnik strokovnega in koordinacijskega telesa, ki ga v ta namen, v roku 45 dni od sprejetja gradiva na Vladi RS, izbere Ministrstvo za gospodarstvo. Njene naloge bodo posebej opredeljene s strani Ministrstva za gospodarstvo.
1 Izgradnja gospodarskega središča Jugovzhodne Slovenije (Ministrstvo za gospodarstvo)

2 Izgradnja gospodarskega središča PHOENIX v Posavju (Ministrstvo za gospodarstvo)

3 Izgradnja gospodarskega središča Gorenjske z mrežnimi podpornimi institucijami (Ministrstvo za gospodarstvo)

4 Izgradnja gospodarskega središča PERSPEKTIVA na Notranjskem (Ministrstvo za gospodarstvo)

5 Izgradnja gospodarskega središča OKO v Pomurju (Ministrstvo za gospodarstvo)

6 Razvoj gospodarskega razvojnega projekta IN-PRIME na Goriškem (Ministrstvo za gospodarstvo)

7 Izgradnja gospodarskega središča OREH v Podravju (Ministrstvo za gospodarstvo)

8 Izgradnja gospodarskega središča NOORDUNG na Koroškem (Ministrstvo za gospodarstvo)

9 Izgradnja gospodarskega središča TEHNOPOLIS+ v Savinjski regiji (Ministrstvo za gospodarstvo)

V roku 45 dni od sprejetja tega gradiva na Vladi Republike Slovenije, Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v sodelovanju s člani Ožje delovne skupine, uskladi imenovanje članov projektnih skupin za posamezno gospodarsko središče.
10 Nacionalna širokopasovna mreža (Ministrstvo za gospodarstvo)

Projektni vodja: 

· mag. Matjaž Janša, generalni direktor, Direktorat za elektronske komunikacije
Člani projektne skupine:

· Leon Devjak, sekretar, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

· Andrej Flogie, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

· Boštjan Mrak, Ministrstvo za finance

· Franc Lenarčič, Ministrstvo za okolje in prostor
· mag. Rado Gornik, član sveta za elektronske komunikacije

11. Slovenski jadranski otok

Projektni vodja: 

· Mojca Paternoster-Stich, Ministrstvo za gospodarstvo

Člani projektne skupine:

· Slavko Tekavčič, Ministrstvo za finance

· Žarko Pregelj, Direktorat za pomorstvo, Ministrstvo za promet

· Damjan Uranker, Ministrstvo za okolje in prostor 
· Slavko Mezek, Regionalni razvojni center Koper

-      doc. dr. Gordana Ivankovič, Fakulteta za turizem
-      Dejan Podgoršek, STO

12 Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov krasa (Ministrstvo za gospodarstvo)

Projektni vodja: 

· Mojca Paternoster-Stich, Ministrstvo za gospodarstvo

Člani projektne skupine:

· Slavko Tekavčič, Ministrstvo za finance

· Nataša Kolenc, višja svetovalka II, Ministrstvo za kulturo

· mag. Janez Glavač, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

· Mojca Plestenjak, Ministrstvo za šolstvo in šport

· Blanka Bartolj, Ministrstvo za okolje in prostor
· dr. Katarina Zeiler Groznik, podsekretarka, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
· mag. Katja Buda, Regionalna razvoja agencija Notranjsko-kraške regije
· Sergij Daolio, direktor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
· Dejan Podgoršek, STO
13 Zabaviščni park Megalaxia (Ministrstvo za gospodarstvo)

Projektni vodja: 

· Darko Sajko, Ministrstvo za gospodarstvo

Člani projektne skupine:

· Slavko Tekavčič, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance

· Janja Kokolj Prošek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

· Dr. Samo Kopač, sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor
· Marko Kac, Mariborska razvojna agencija
· mag. Vida Perko, Ekonomski inštitut Maribor
· Dejan Podgoršek, STO
14. Športno poslovni park Leona Štuklja (Ministrstvo za gospodarstvo)

Projektni vodja: 

· Metka Gorišek, Ministrstvo za gospodarstvo
Člani projektne skupine:

· Slavko Tekavčič, Ministrstvo za finance

· Emanuel Čerček, vodja Službe za investicije, Ministrstvo za šolstvo in šport

· Maša Resinovič, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
15 Nordijski center Planica (Ministrstvo za šolstvo in šport)

Projektni vodja: 

· Simon Starček, generali direktor Direktorata za Šport, Ministrstvo za šolstvo in šport
Člani projektne skupine:

· Slavko Tekavčič, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance

· Tomaž Gorišek, Ministrstvo za gospodarstvo
· mag. Gojko Zupan, sekretar, Ministrstvo za kulturo

· Janja Kokolj Prošek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

· mag. Helena Šolar, podsekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor

· Stevo Ščavničar, direktor, Regionalna razvojna agencija Zgornje Gorenjske

16. Goriški turistični center (Ministrstvo za gospodarstvo)

Projektni vodja: 

· mag. Marjan Hribar, generali direktor Direktorata za turizem, Ministrstvo za gospodarstvo

Člani projektne skupine:

· Roža Žust, Ministrstvo za finance

· Damjan Uranker, Ministrstvo za okolje in prostor

· Dejan Podgoršek, STO

· Tomo Šeme, direktor Urada za nadzor prirejanja iger na srečo, Ministrstvo za finance
17 Narodna in univerzitetna knjižnica Jožeta Plečnika (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)

Projektni vodja: 

· Martin Plut, generalni sekretar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Člani projektne skupine:

· Andrej Flogie, v.d. direktorja, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,

· Marjetica Mahne, Ministrstvo za finance

· Janez Čač, sekretar, Ministrstvo za šolstvo in šport

· Franc J. Zakrajšek, Ministrstvo za kulturo

· Zoran Janković, župan, Mestna občina Ljubljana (opomba: MOL že sodeluje pri projektu kot soinvestitor)
18 Politehnika Ljubljana (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)

Projektni vodja: 

· Boštjan Hočevar, sekretar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Člani projektne skupine:

· mag. Janko Burgar, sekretar, Ministrstvo za gospodarstvo

· Anka Oražem, Ministrstvo za finance

· Elizabeta Skuber, sekretarka, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

· mag. Helena Kamnar, prokuristka, Univerza v Ljubljani

· Brigita Urbančič, vodja projektov, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

· prof. dr. Jadran Lenarčič, Institut Jožef Štefan

19. Univerzitetni klinični center Maribor (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)

Projektni vodja: 

· Dejan Flakus, podsekretar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Člani projektne skupine:

· Marjetica Mahne, Ministrstvo za finance

· prof. dr. Eldar M. Gadžijev, Ministrstvo za zdravje

· prof. dr. Ivan Krajnc, dekan Medicinske fakultete, Univerza v Mariboru

· prim. Gregor Pivec, dr. med., direktor, Splošne bolnišnice Maribor
· Amna Potočnik, vodja oddelka za mednarodno sodelovanje, Mariborska razvojna agencija

20. Modernizacija sistema zdravstva e-zdravje (Ministrstvo za zdravje)

Projektni vodja: 

· Drago Kodele, Ministrstvo za zdravje

Člani projektne skupine:

· Marjetica Mahne, Ministrstvo za finance
· Andrej Flogie, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
· mag. Marin Silič, Ministrstvo za javno upravo

· Josip Mihalic, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

· Mateja Sajovic, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

· Gorazd Noč, Onkološki inštitut Ljubljana

· Jasmin Džeferovič, Splošna bolnišnica Maribor

21 Modernizacija pravosodnega sistema e-pravosodje (Ministrstvo za pravosodje)

Projektni vodja: 

· Mojca Hren, podsekretarka, Ministrstvo za pravosodje

Člani projektne skupine:

· mag. Andrej Stajič, podsekretar, vodja službe za informatiko, Ministrstvo za pravosodje

· Boštjan Mrak, Ministrstvo za finance

· Andrej Flogie, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

· Andrej Luci, podsekretar,  Ministrstvo za javno upravo

· Josip Mihalic, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

22. Nov Klinični center v Ljubljani (Ministrstvo za zdravje)

Projektni vodja: 

· Janez Remškar, generalni direktor, Direktorat za zdravstveno varstvo

Člani projektne skupine:

· Marjetica Mahne, Ministrstvo za finance

· Mag. Franc Lenarčič, podsekretar, Ministrstvo za okolje in prostor

· Liljana Resinovič, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
· mag. Marko Bitenc, specialist torakalne kirurgije
· doc. dr. Matej Breznik, Fakulteta za farmacijo

23. Mreža centrov za urgentno medicino (Ministrstvo za zdravje)

Projektni vodja: 

· Janez Remškar, Ministrstvo za zdravje

Člani projektne skupine:

· Marjetica Mahne, Ministrstvo za finance

· Srečko Šestan, sekretar, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo

· Josip Mihalic, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
· dr. Jože Ferk, Splošna bolnišnica Maribor
24 Sklad za razvoj kadrov (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

Projektni vodja: 

· Franci Klužer, Služba Vlade za razvoj/ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Člani projektne skupine:

· Robert Drobnič, generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

· Elizabeta Skuber, sekretarka, Vodja sektorja za  vseživljenjsko učenje in štipendiranje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,

· Anka Oražem, Ministrstvo za finance

· dr. Magdalena Šverc, državna sekretarka, Ministrstvo za šolstvo in šport

· dr. Dušan Lesjak, državni sekretar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

· mag. Janko Burgar, namestnik generalnega direktorja, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Ministrstvo za gospodarstvo

· Gorazd Jenko, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

· Karmen Sonjak, direktorica, RRA za Koroško regijo, predstavnica koordinacijske skupine regijskih štipendijskih shem

· Polonca Drofenik, generalna sekretarka, Združenje občin Slovenije
25 Trajnostna mobilnost (Ministrstvo za promet)

Projektni vodja: 

· dr. Fedor Černe, sekretar, Vodja sektorja za prometno politiko, Ministrstvo za promet
Člani projektne skupine:

· Vojmir Drašler, Direktorat za promet, Ministrstvo za promet
· Alenka Bratušek, generalna direktorica, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance

· mag. Miranda Groff – Ferjančič, Ministrstvo za finance

· mag. Duška Šavorn Radovan, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

· Robert Smrdelj, Občina Pivka, predsednik Združenja občin Slovenije

· Anton Peršak, Občina Trzin, član predsedstva SOS
26 Modernizacija železniškega omrežja (Ministrstvo za promet)

Projektni vodja: 

· mag. Blagomir Černe, sekretar, Direktorat za železnice in žičnice, Ministrstvo za promet
Člani projektne skupine:

· mag. Luka Vesnaver, Ministrstvo za finance

· Alenka Bratušek, Ministrstvo za finance

· Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor

· Dražen Levojevič, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

· Matija Potokar, Občina Divača, član predsedstva Združenja občin Slovenije
· Primož Turšič, Skupnost občin Slovenije 
· dr. Žan Oplotnik, EPF Maribor
27 Modernizacija državnega cestnega omrežja na prioritetnih razvojnih oseh (Ministrstvo za promet)

Projektni vodja: 

· Irena Zore Willenpart, podsekretarka, Sektor za državne ceste, Ministrstvo za promet
Člani projektne skupine:
· mag. Janko Burgar, generalni direktor, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Ministrstvo za gospodarstvo

· Alenka Bratušek, Ministrstvo za finance

· mag. Miranda Groff – Ferjančič, Ministrstvo za finance

· Helena Šolar, Ministrstvo za okolje in prostor 

· Franci Rokavec, državni sekretar, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
· Andrej Vižin, Direkcija Republike Slovenije za ceste

· Anton Kovše, Občina Podvelka, član predsedstva Združenja občin Slovenije

· Matjaž Zanoškar, Občina Slovenj Gradec, član predsedstva SOS
· dr. Žan Oplotnik, EPF Maribor 

28 Dodatni avtocestni program (Ministrstvo za promet)

Projektni vodja: 

· mag. Gregor Ficko, sekretar, Vodja sektorja za avtoceste, Ministrstvo za promet
Člani projektne skupine:
· Alenka Bratušek, Ministrstvo za finance

· mag. Miranda Groff – Ferjančič, Ministrstvo za finance

· Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje prostor

· Janko Boštjančič, Občina Pivka, Združenje občin Slovenije
· Angelca Dokl Mir, Mestna občina Murska Sobota, Skupnost občin Slovenije
· Ana Sodnik Prah, DARS, d.d.
· dr. Žan Oplotnik, EPF Maribor

29 Trajnostna energija in ekonomija vodika (Ministrstvo za okolje in prostor)

Projektni vodja: 

· mag. Uršula Jesih, vodja Kabineta ministra na Ministrstvu za okolje in prostor 

Člani projektne skupine:

· mag. Hinko Šolinc, sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor 

· Venčeslav Radi, Ministrstvo za finance

· mag. Janko Burgar, namestnik direktorja direktorata, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Ministrstvo za gospodarstvo

· Marko Hren, sekretar, Služba vlade RS za razvoj

· Marjan Dremelj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

· Matej Praper, višji svetovalec, Direktoratu za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo

· mag. Robert Jerančič, podsekretar, Ministrstvo za promet

· mag. Rajko Sabo, podsekretar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

· Robert Smrdelj, Občina Pivka, predsednik Združenja občin Slovenije
· Dejan Ferlin, Mestna občina Velenje, Skupnost občin Slovenije
· doc.dr. Niko Samec, Fakulteta za strojništvo Maribor

30 Modernizacija električnega omrežja (Ministrstvo za gospodarstvo)

Projektni vodja: 

· dr. Franc Žlahtič, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo

Člani projektne skupine:

· mag. Žarko Sajič, Ministrstvo za finance

· Tjaša Gregorčič, Ministrstvo za okolje in prostor

· dr. Pavel Omahen, ELES

· Bojan Kuzmič, AGEN-RS

31 Izgradnja novega proizvodnega objekta Hidroelektrarna Spodnja Sava (Ministrstvo za gospodarstvo)

Projektni vodja: 

· dr. Igor Šalamun, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo

Člani projektne skupine:

· Danilo Sabadin, inšpektor za plovbo po celinskih vodah, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ministrstvo za promet

· mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor

· mag. Žarko Sajič, Ministrstvo za finance

· Martin Novšak, GEN energija
· Bogdan Barbič, HSE

· Miran Ribič, INFRA

· Niko Galeša, Svet pokrajine Posavje 

32 Projekt ČHE Kozjak (Ministrstvo za gospodarstvo)

Projektni vodja: 

· dr. Igor Šalamun, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo

Člani projektne skupine:

· Venčeslav Radi, Ministrstvo za finance

· mag. Žarko Sajič, Ministrstvo za finance

· Aleksander Štular, Direktorat za pomorstvo, Ministrstvo za promet

· mag. Bojana Novak, podsekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor

· Damjan Koletnik, DEM 

33 Izgradnja bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (Ministrstvo za gospodarstvo)

Projektni vodja: 

· Jadranko Medak, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo

Člani projektne skupine:

· Venčeslav Radi, Ministrstvo za finance

· mag. Žarko Sajič, Ministrstvo za finance

· Ana Vidmar, podsekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor 

· mag. Djordje Žebeljan, HSE

· Uroš Rotnik, TEŠ  

34 Izgradnja bloka 2 Nuklearne elektrarne Krško (Ministrstvo za gospodarstvo)

Projektni vodja: 

· dr. Igor Šalamun, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo

Člani projektne skupine:

· Venčeslav Radi, Ministrstvo za finance

· mag. Žarko Sajič, Ministrstvo za finance

· dr. Samo Kopač, sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor
·  Jože Špiler, GEN ENERGIJA 
· dr. Andrej Stritar, generalni direktor Uprave RS za jedrsko varnost
· Bogdan Babič, HSE
35 Izgradnja skladišča plina (Ministrstvo za gospodarstvo)

Projektni vodja: 

· mag. Damjan Zagožen, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo

Člani projektne skupine:

· mag. Žarko Sajič, Ministrstvo za finance

· Miro Vidmar, Ministrstvo za gospodarstvo

· mag. Hinko Šolinc, sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor

· Bogdan Barbič, HSE
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